

Tallinna Lauluväljak SA riigihangete 2022. a plaan

	Hanke eseme nimetus	Lepingu liik	Hankena e-riigihangete keskkonnas	Hanke korraldamise eeldatav aeg	Lepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta	Lepingu täitmise eeldatav aeg
1	Siseruumide remonttööd	Ehituse töövõtuleping	jah*	01.04.2022	95 000	31.10.2022
2	Hoonete ja rajatiste sanitaarremonttööd	Ehituse töövõtuleping	jah*	01.04.2022	75 000	31.10.2022
3	Väliala ja turvalisuse tagamiseks teostatavad arendustööd	Ehituse töövõtuleping	ei	01.06.2022	45 000	30.11.2022
4	Laulupeoseina ehitamise jätkamine	Ehituse töövõtuleping	ei	01.05.2022	40 000	20.08.2022
5	Mäe ala (turismiala) arendustööd	Ehituse töövõtuleping	ei	01.07.2022	30 000	31.08.2022
6	Videovalve- ja läbipääsusüsteemide kaasajastamine	Ehituse töövõtuleping	ei	01.09.2022	10 000	31.10.2022
7	Amortiseerinud tehnikapargi uuendus	Ostuleping	ei	01.06.2022	28 000	01.07.2022

* Hange 1. ja 2. püütakse korraldada ühe riigihankena Riigihangete Keskuses

