



Tallinna Lauluväljak SA riigihangete 2020. a plaan

| | Hanke eseme nimetus | Lepingu liik | Hanke korraldamise eeldatav aeg | Lepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta |
|---|---|-----------------------|--|--|
| 1 | Mäe ala väljaehitus | Ehituse töövõtuleping | aprill | 75 500 |
| 2 | Perimeetri suuremad parandustööd | Ehituse töövõtuleping | aprill | 40 000 |
| 3 | Kassade uuendus ja parandustööd | Ehituse töövõtuleping | aprill | 38 000 |
| 4 | Turnikeede soetamine | Ostuleping | aprill | 43 500 |
| 5 | Majandushoonete fassaadi renoveerimistööd | Ehituse töövõtuleping | aprill | 15 000 |
| 6 | Siseruumide sanitaarremont | Ehituse töövõtuleping | september | 15 000 |

Kokku: 227 000

Raamhanked koostööpartnerite leidmiseks (48 kuud)

| | | | | |
|---|-------------------------------|-----------|-------|--------------|
| 1 | Cateringi raamhange | Raamhange | märts | alla 300 000 |
| 2 | Lavad, heli- ja valgustehnika | Raamhange | mai | alla 300 000 |